

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TRONG TUẦN:



Xây gạch biện pháp dầm tầng 1 căn C, F Villas BT1.2



Xây gạch biện pháp dầm tầng 1 căn C, F Villas BT1.2



Gia công thép bề cân bằng Villas BT1.2



Cắt bê tông, phá dỡ dầm sàn theo thiết kế Villas BT2.1



Dựng dàn giáo tháo dỡ vách kính tại căn hộ mẫu



Tháo dỡ Kính làm lối đi tạm thi công





28 thg 10, 2021 15:29:46  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Khu vực tầng hầm**



28 thg 10, 2021 15:30:02  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Khu vực khối Villas BT1**



29 thg 10, 2021 14:34:27  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Xây gạch biện pháp dầm tầng 1 căn C, F  
BT1.2**



29 thg 10, 2021 14:35:57  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Gia công thép bể cân bằng BT1.2**



29 thg 10, 2021 14:47:50  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Lắp dựng thép bể cân bằng biệt thự BT1.2  
căn C, D**



29 thg 10, 2021 14:37:59  
Ngũ Hành Sơn  
MCT-ARIA ĐN

**Sửa chữa hố móng tường chắn PulChra  
đoạn 3A trục 9-10**





Thí nghiệm kiểm tra độ chặt đất đáy hố móng tường chắn PulChra đoạn 3A trục 9-10



Thí nghiệm nén mẫu bê tông tường chắn PulChra đoạn 1A trục 8-9



Tháo dỡ đồ rời tại 2 căn hộ mẫu



Tháo dỡ đồ rời tại 2 căn hộ mẫu



Tháo dỡ đồ rời tại 2 căn hộ mẫu



TVQLDA, TVGS, nhà thầu Central họp bàn kế hoạch triển khai thi công





Lắp dựng cốt pha đà kiềng tường chắn PulChra đoạn 1A / trục 8-9




Phá dỡ vị trí dầm sàn thay đổi theo HSTK mới



Lắp dựng thép bể cân bằng biệt thự BT1.2 căn C, D



Lắp dựng thép bể cân bằng biệt thự BT1.2 căn C, D



Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



tháo dỡ vật dụng, bàn giao cho đơn vị vận hành





Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Lắp dựng thép bê cân bằng Villas BT1.2 căn C, D



Xây gạch làm ván khuôn dầm tầng 1 BT1.2 căn C, D



Block 1



Block 2





Quét sika monotop chống rỉ thép Villas BT1.1



Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Xây gạch lớp 1 đoạn 1A tường chắn Pulchra



Xây gạch làm ván khuôn dầm tầng 1 Villas BT1.2 căn C, D





GCLD thép, cốp pha cổ móng đoạn 3A



Lắp đặt sleeve MEP bể cân bằng Villas BT1.2 căn C, D



Phá dỡ dầm sàn tầng 1 Villas BT2.1



Quét sika monotop chống rỉ thép Villas BT1.1



Nghiệm thu lắp đặt cốt thép đáy móng, cổ móng M2 (trục 10h đến 10a)



Đổ bê tông tường chắn đất 3A trục 9-10





Đục nền, tháo dỡ tại 2 căn hộ mẫu



Kiểm tra AT định kỳ



Xây gạch lớp 1 đoạn 1A tường chắn Pulchra



Đục phá bỏ dầm tầng 2 Villas BT3.1/A-B



GCLD thép, cốp pha cột móng đoạn 3A



Quét sika monotop chống rỉ thép BT1.1